

4.2.7 Zvýšení dostupnosti mateřských center s důrazem na zaměstnávání maminek po či na mateřské dovolené

Odpovědnost: MČ Praha 12- prostory, zájemkyně z řad matek na MD

	Intervenční logika	Objektivně ověřitelné ukazatele	Zdroje a prostředky ověření	Předpoklady
Hlavní cíl	prevence sociální exkluze, prevence xenofobie včetně kultivace občanské společnosti.	<ul style="list-style-type: none"> - spokojení uživatelé - zájem imigrantů o tuto službu 	<ul style="list-style-type: none"> - dotazníky - anketa 	
Účel / výsledky projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zvýšení komunikace matek na mateřské dovolené - získávání dalších dovedností - podpora při výchově - integrace do společnosti - zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% navýšení počtu mateřských center - 50% navýšení počtu uživatelů 	<ul style="list-style-type: none"> - osvědčení o registraci - interní evidence uživatelů - případné další analýzy 	<ul style="list-style-type: none"> - zájem uživatelů - aktivita poskytovatelů - společenská podpora - zajištění udržitelnosti systému
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> - průběžná mediální prezentace - zahájení činnosti nového mateřského centra - zajištění personálních kapacit - určení právní formy a metodiky realizace mateřského centra 	<ul style="list-style-type: none"> - smlouva, případně registrace organizace - slavnostní otevření mateřského centra / center 	<ul style="list-style-type: none"> - evaluace naplnění - doklad nájemních či vlastnických vztahů - screening zájmu 	<ul style="list-style-type: none"> - aktivita uživatelů - nalezení prostor - dostatečné krytí režijních nákladů
		Prostředky / vstupy	Časový rámec aktivit	

<p>Aktivita</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zajištění prostoru Na Beránku případně do dalších dosud nezasažených míst městské části - oslovení uživatelů a poskytovatelů - využití stávajícího know-how - zjištění poptávky - rozhodnutí o právní formě poskytovatele/ů - články, www stránky, další média - zkvalitnění prostor stávajícího centra 	<ul style="list-style-type: none"> - finanční: granty MČ, MHMP, výrazné zapojení sponzorů, příspěvky členů - personální: zajištění koordinátora - technické: nájem budovy či jiných prostor, po dokončení prostory v nové radnici 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/2 2006 zjištění poptávky a oslovení uživatelů - počátek 2007 zajištění prostor a příprava grantů - 1/2 2007 zahájení provozu 	<p>Předběžné podmínky</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - zájem uživatelů o službu - schválení komunitního plánu - dostatek finančních prostředků - kvalitní publicita